

Online Banking

Projektplanung

Das Projekt in 3 Hauptkategorien unterteilt:

1. JSP Programmierung
2. EJB Programmierung
3. Datenbankinstallation und koffiguration

Für jedes Projektkategorie 1 Team bilden:

1. JSP Programmierung


1. Yueksel Korkmaz
2. Alper Merdem

2. EJB Programmierung

1. Eugen Riske
2. Abdelilah Manassi

3. Datenbankinstallation und konfiguration

1. Tarik Riaz



Die Teambildung kann sich dem bedarf entsprechend ändern.

Nr	Meilenstein	Team Verantwortlich	Start	Ende	Dauer	Zielerreicht
1	Fertigung des Pflichtenheftes		11.10.2003	01.11.2003	3 Wochen	ja
2	Loginseite Programmierung		01.11.2003	21.11.2003	2 Wochen	
2.1	JSP Loginseite Programmierung	JSP Prog	01.11.2003	21.11.2003	2 Wochen	ja
2.2	EJB schnittstelle für LOGIN	EJB Prog	01.11.2003	21.11.2003	2 Wochen	nein
2.3	Datenbank konfiguration	DB	01.11.2003	21.11.2003	2 Wochen	ja
3	Show Kontoübersicht					
3.1	JSP für Show Übersicht	JSP Prog	21.11.2003	28.11.2003	1 Woche	ja
3.2	EJB für Show Übersicht	EJB Prog	26.11.2003	28.11.2003	3 Tage	nein
3.3	Datenbank mit Datensätze anlegen	DB	21.11.2003	28.11.2003	1 Woche	
4	Umsatzanzeige		28.11.2003	05.12.2003	1 Woche	
4.1	JSP für Umsatzanzeige	JSP Prog	21.11.2003	28.11.2003	1 Woche	
4.2	EJB für Umsatzanzeige	EJB Prog	28.11.2003	05.12.2003	1 Woche	
5	Überweisungs Process		05.12.2003	19.12.2003	2 Wochen	
5.1	JSP erstellen	JSP Prog	28.11.2003	05.12.2003	1 Woche	
5.2	EJB für die Überweisung erstellen	EJB Prog	05.12.2003	19.12.2003		
6	PIN Ändern				1 Woche	
6.1	JSP für PIN Ändern	JSP Prog	05.12.2003	12.12.2003		
6.2	EJB für PIN Ändern	EJB Prog		