

Online - Broking - Projektplanung				Monat -- Datum	November		Dezember				
PM: Marco Gäckler, Lauer Christian, Saissi Taoufik, Mbongo Max, Abolhassani Ruhollah					14	21	28	5	12	19	27
Pos.	Tätigkeiten	Dauer in h									
	Server DB-Depot	22									
	Handling MSDE klären	6									
	Datenbank aufsetzen gemäss Klassenmodell	4									
	Intranetfunktionalität klären und installieren	5									
	Transaktionssicherheit klären	5									
	Abfragesprache klären	2									
	Börsensimulator	40									
	Ms - Access - DB	5									
	Boolscher Zufallsgenerator, berechnet die Kurswerte	16									
	Aufsetzen der Datenbank mit Initialwert	7									
	Applikation schreiben die Anfrage auf Börse beantwortet	12									
	Middleware	40									
	Applikation schreiben die (Geschäftslogik)	40									
	Webserver	30									
	ASP.NET - Technologie klären	10									
	Anwendungsspezifische Kommunikation zwischen Benutzer und Middleware implementieren	20									

P
r
ä
s
e
n
t
a
t
i
o
n